

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛАЙН 271 В ГБОУ гимназии 271 Санкт -
Петербурга (НА ПЕРИОД 2023-2025 ГОДА)

№	Направления реализации Технолайн 271	Результаты	Сроки реализации	Исполнители
1.	<i>Организация подготовительных мероприятий для реализации Технолайн 271</i>			
1.1.	Определение порядка реализации Технолайн 271	Дорожная карта реализации Технолайн 271	Декабрь 2023	Директор гимназии, зам.директора по ШИТ
1.2.	Разработка программы реализации Технолайн 271 на основании имеющихся соглашений с ВУЗами и ССУЗами	Программа реализации Технолайн 271	Декабрь 2023	Директор гимназии , зам.директора по ШИТ, методист кафедры технологии и информатики, ответственный за профориентационную работу в гимназии
1.3.	Определение поставщиков и составление планов закупки необходимого для реализации программы Технолайн 271 учебного оборудования и элементов оснащения	Получение коммерческих предложений от возможных поставщиков Заключение договоров График поставок оборудования	Январь 2024-апрель 2024	Директор гимназии, зам.директора по ШИТ, исполнитель (оператор),поставщики учебного оборудования и элементов оснащения пространства Технолайн 271

	пространства Технолайн 271			
2.	<i>Организационно - педагогическое и методическое обеспечение реализации Технолайн 271</i>			
2.1.	Утверждение графика прохождения КПК педагогами гимназии 271	График прохождения КПК в соответствии с выбранными векторами модели Технолайн 271	Январь 2024– август 2024 года	Зам.директора по ШИТ, методист кафедры технологии и информатики, ответственный за профориентационную работу в гимназии
2.2.	Разработка образовательных программ	Рабочие программы по внеурочной деятельности Технолайн 271 Рабочие программы отделения дополнительного образования Технолайн 271 Рабочие программы курса Технологии	Январь 2024– август 2024 года	Методист кафедры технологии и информатики, педагоги кафедры технологии и информатики
2.3.	Разработка ЭОР на базе ЭОС гимназии 271	ЭОР для каждой разработанной	Январь 2024– май 2025 года	Зам.директора по ШИТ, методист кафедры технологии и информатики,

		программы Технолайн 271 Апробация разработанных ЭОР в ходе реализации Технолайн 271		педагоги кафедры технологии и информатики
2.4.	Разработка календаря мероприятий Технолайн 271	календарь мероприятий Технолайн 271	Январь 2024– август 2024 года	Педагоги кафедры технологии и информатики, физики, математики
2.5.	Создание системы согласованного взаимодействия Школа – ВУЗ - Предприятие	Образовательная программа для учащихся школ на базе ВУЗа	Январь 2024– август 2024 года	Зам.директора по ШИТ, методист кафедры технологии и информатики, ответственный за профориентационную работу в гимназии
3.	<i>Оценка качества реализации Технолайн 271</i>			
3.1.	Мониторинг образовательных результатов Технолайн 271	Цель и задачи мониторинга Результаты мониторинга	Январь 2025– август 2025 года	Администрация гимназии, педагоги кафедры технологии и информатики, физики, математики